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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Программа первоочередных мероприятий

«Модернизация,  реконструкция и строительство  систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области 
на 2011-2030 гг»

	Наименование проекта
	«Модернизация, реконструкция и строительство систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011-2030г.г.»

	Основание для разработки инвестиционного проекта 
	Федеральный закон от 30.12.2004 г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 30.12.2006 г)

	Заказчик проекта
	Администрация Верхеподпольненского сельского поселения

	Разработчик проекта 
	ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой»

	Исполнители проекта 
	ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой»

	Сроки реализации проекта
	I этап - Реабилитация инженерной инфраструктуры водоснабжения 2011 — 2015 гг.

II этап — Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения 2016 — 2030 гг.

	Территория реализации проекта
	Территория муниципального образования Верхнеподпольненского сельского поселения. 

	Способ реализации
	Реализация проекта частно-государственного партнерства по выполнению программы модернизации и реконструкции объектов муниципальной инфраструктуры

	Участники проекта
	 ОАО «Аксайская ПМК РСВС» выступает в качестве инициатора инвестиционного проекта и является коммерческим участником. Возможно государственное софинансирование из средств инвестиционного фонда Российской Федерации. Проект реализуется совместно с Администрацией Ростовской области и Администрацией Верхнеподпольненского сельского поселения.

	Источник финансирования проекта
	- Государственное софинансирование из средств инвестиционного фонда Российской Федерации

· Финансирование из средств областного и местного бюджетов

· Средства инвесторов за счет применения тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

· Тариф для потребителей

	Цели проекта
	· Повышение надежности сетей и сооружений водоснабжения

Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными требованиями

· Развитие систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения услугами новых потребителей

· Повышение экономической безопасности

· Повышение экономической эффективности оказанных услуг

· Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленного развития Верхнеподпольненского сельского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе

	Задачи, решаемые в ходе реализации проекта
	· Реконструкция и модернизация систем водоснабжения, увеличение пропускной способности водопроводов, снижение аварийности

· Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей


           2.  ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

     2.1 Территория реализации инвестиционного проекта

Верхнеподпольненское сельское поселение находится в юго-восточной части Аксайского района. В настоящее время площадь территории Верхнеподпольненского сельского поселения составляет  93,0 кв. км. 

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения расположены 4 населенных пункта: х. Верхнеподпольный, х. Черюмкин,                    х.Алитуб и х. Слава Труда. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения является ветка Зерноградского водовода от очистных сооружений НС-2 (второго подъема) (Зерноградский филиал ОАО «Донская Водная Компания»), расположенных юго-восточнее х. Верхнеподпольный. НС-1 первого подъема (р. Дон) расположена в северной части сельского поселения.

Централизованной системы водоснабжения в х. Алитуб нет.

Основные проблемы:

-  значительный износ основных фондов

 - несоблюдение нормативов качества питьевой воды

· высокий уровень аварийности и низкая надежность предоставления услуг

· отсутствие централизованного водоснабжения в х. Алитуб.

2.2 Краткая экономическая и демографическая характеристика Верхнеподпольненского сельского поселения.

Верхнеподпольненское сельское поселение находится в юго-восточной части Аксайского района. В настоящее время площадь территории Верхнеподпольненского сельского поселения составляет  93,0 кв. км. 

На территории Верхнеподпольненского сельского поселения расположены 4 населенных пункта: х. Верхнеподпольный, х. Черюмкин, х. Алитуб и х. Слава Труда. Численность населения Верхнеподпольненского  сельского поселения на 1.01.2007 г. составляла 3021 чел. 

Верхнеподпольненское сельское поселение граничит:с севера – со Старочеркасским сельским поселением Аксайского района;с востока  – с Багаевским районом;с юга – с Кагальницким районом;с запада – с Ольгинским и Истоминским сельскими поселениями.

В населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения преобладает усадебная застройка. Наибольшее количество предприятий, занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

По территории Верхнеподпольненского сельского поселения проходит автомобильная дорога III технической категории «г. Ростов-на-Дону – г. Волгодонск», а также автодорога межмуниципального значения IV технической категории «Магистраль «Дон- ст.Ольгинская-х. Верхнеподпольный- а/д г.Ростов на Дону ( от магистрали «Дон») –г.Семикаракорск».

Вокруг населенных пунктов поселения расположены земли сельскохозяйственного назначения, которые в перспективе, возможно, использовать для развития этих населенных пунктов.

Административным центром сельского поселения является х. Верхнеподпольный.

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование 

населенных пунктов
	Функциональное 

назначение 

населенных пунктов
	Численность 

населения 

на 01.01.2007.г., чел.

	1.
	х. Верхнеподпольный
	адм. центр поселения
	1575

	2.
	х. Черюмкин
	хутор
	941

	3.
	х. Алитуб
	хутор
	367

	4.
	х. Слава Труда
	хутор
	138

	
	Всего в границах поселения
	
	3021


Динамика возрастной структуры на перспективу в разрезе

Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица  № 2 

	Населённый пункт
	Существующее состояние
	I этап 

расчетного 

срока
	II этап 

расчётного 

срока

	х. Верхнеподпольный
	1 575
	1 750
	2 100

	х. Черюмкин
	941
	1 050
	1200

	х. Алитуб
	367
	400
	500

	х. Слава Труда
	138
	150
	200

	Всего в границах поселения
	3 021
	3 350
	4 000


Как видно из данной таблицы наибольший прирост численности населения рассчитан в х. Верхнеподпольный. Это можно объяснить дальнейшим развитием поселения вследствие строительства жилья.

Хутор Верхнеподпольный

Административным центром Верхнеподпольненского сельского поселения является хутор Верхнеподпольный, расположенный в центральной части поселения, севернее автодороги «Ростов-на-Дону – Волгодонск». Численность населения хутора на 1.01.2007 год составила 1575 чел, площадь территории в пределах установленных границ – 79.8 га, в т.ч. селитебная зона – 54,09 га, коммунально-складская зона –    2,44 га.

Планировочная структура населенного пункта представляет собой протяженное  вдоль главной улицы жилое образование с плотно застроенной структурой кварталов и смещенным в восточную часть общественным центром, в состав которого входит: здание администрации, фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа на 360 учащихся, детский сад на 75 мест, почта, сельский дом культуры на 250 мест с библиотекой, а также спортивная площадка, два магазина и кафе. Вдоль главной улицы Советская за пределами границ хутора, но в непосредственной близости от жилой застройки расположены два предприятия по переработке сельхозпродукции: зерноток и зернохранилище, принадлежащее ООО «Аксайская земля» и «АКСОЛ» ПБОЮЛ Бондаренко (производство солода). 

 С южной стороны хутора к жилой застройке прилегает лесополоса шириной около 50 м.  

Жилая застройка представлена преимущественно усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами. Исключение составляет застройка центра хутора - многоквартирные двухэтажные здания с придомовыми территориями с гаражами и хоз. постройки. 

Перспективной территорией для размещения нового жилого строительства является муниципальная земля между х. Верхнеподпольным и х. Черюмкин. 

 Инженерные сооружения сосредоточены в южной части х. Верхнеподпольный. Водоснабжение осуществляется от площадки очистных сооружений НС-2 (второго подъема) Зерноградского водовода (Зерноградский филиал ОАО «Донская Водная Компания»). Качество воды - удовлетворительное.

          Канализационные очистные сооружения (поля фильтрации), расположенные  в юго-восточной части территории, а  также  канализационная насосная станция перекачки, расположенная на улице Мира, являются частью системы централизованной канализации населенного пункта, работающей неэффективно.

Населенный пункт телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Черюмкин

Хутор Черюмкин расположен в северо-восточной части поселения, восточнее административного центра Верхнеподпольненского сельского поселения – х. Верхнеподпольный. В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутым прямоугольным начертанием кварталов. 

Севернее геометрического центра сформировался участок общественных зданий, где разместились: сельский дом культуры с библиотекой, детский сад на 40 мест, почта, магазин. Западнее находится фельдшерско-акушерский пункт. Один магазин расположен в квартале усадебной жилой застройки.

Преобладает усадебная жилая застройка с 1-2 квартирными домами. Новое усадебное жилищное строительство ведется в юго-западной части населенного пункта.

Производственная зона сформировалась в южной части хутора и представлена  СПК "Колхоз Донской" (CХТ). В центре, в непосредственной близости к общественным зданиям и жилой застройке, располагается еще один участок СПК "Колхоз Донской", занятый административными и складскими зданиями.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Водоснабжение осуществляется от  ветки водовода Зерноградских очистных сооружений НС-2 (второго подъема) (Зерноградский филиал ОАО «Донская Водная Компания») с площадкой водохозяйственных сооружений в северной части.

Хутор Черюмкин телефонизирован и радиофицирован.

Хутор Слава Труда

Хутор Слава Труда, расположенный в южной части территории, по площади (27.5 га) является наименьшим в сельском поселении.

Планировка хутора представляет собой упорядоченную структуру, состоящую из усадебной малоэтажной застройки, сформированной вдоль двух протяжённых улиц. Жилые кварталы, в основном, правильной формы. 

Населенный пункт с юга имеет выезд на автодорогу регионального значения «Ростов-на-Дону - Волгодонск». Западнее, за пределами установленной черты, расположены объекты придорожного сервиса – АЗС, кафе.

Общественная зона представлена магазином в центре населенного пункта. 

Производственные предприятия отсутствуют. 

Централизованной системы канализации нет.

Хутор Алитуб

Хутор Алитуб, территория которого составляет 82.80 га, расположен в северо-восточной части Верхнеподпольненского сельского поселения в 2.5 км от х. Черюмкин. Промышленная зона отсутствует. Население на 1.01.2007 года - 367 человек.

Населённый пункт не имеет чёткой планировочной структуры. Кварталы малоэтажной усадебной жилой застройки сформировались достаточно хаотично в связи с нерегулярным рельефом. 

Планировочной осью хутора является асфальтированная дорога, проходящая по центру жилого образования, вдоль которой расположены основные объекты общественной инфраструктуры: сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и магазин. 

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами с обширными территориями огородов и садовых участков. Часть селитебной территории выходит за пределы установленной границы населённого пункта.

С юго-западной стороны к хутору примыкает массив садоводческих участков. Отличительной особенностью местоположения населенного пункта является близость р. Дон (800 м). 

Система инженерного обеспечения недостаточно развита - отсутствует централизованная система водоснабжения и водоотведения хутора.

3.  Водоснабжение Верхнеподпольненского сельского поселения.

Схемой предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения территории Верхнеподпольненского сельского поселения:

· реконструкция водозаборных сооружений Зерноградского группового водовода: очистных сооружений НС-2 (второго подъема) в х. Верхнеподпольный, водозабора НС-1 (первого подъема) - р. Дон.

· реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с организацией зон их санитарной охраны (подробнее см. раздел «Развитие инженерной инфраструктуры населённых пунктов»);

· развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

· проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Поскольку Зерноградский групповой водовод, а также его водозаборные  и очистные сооружения в х. Верхнеподпольном введены в эксплуатацию в 1985 г., назрела необходимость проведения мероприятий по глубокой их  реконструкции, техническому перевооружению. Несмотря на то, что в настоящее время задействовано только 30% от производственной мощности 50 тыс. м3/сут. из-за отсутствия сетей и сооружений межрайонных потребителей, в перспективе ожидается значительное увеличение водопотребления  в связи с ростом жилищного строительства, количества и мощности промышленных предприятий. Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т. п.). Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы. 

Схемой решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение, а также на уменьшение зависимости от р. Дон, как источника водоснабжения. Признано целесообразным рассмотреть за расчётный срок вариант выбора нового источника водоснабжения - подземные подрусловые воды р. Дон, значительный объём которых обнаружен в районе ст. Старочеркасская. Данная перспектива будет принята в качестве стратегической задачи после установления этих запасов, на следующих этапах проектирования.

Водопотребление по поселению

Таблица  № 3

	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	I этап
	Расчетный 

срок

	1.
	Хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут.
	400
	800

	2.
	Производственные нужды
	- “ - 
	95
	190

	3.
	Неучтенные расходы 
	- “ -
	50
	100

	
	ВСЕГО:
	м3/сут.
	545
	1 090


4. Водоотведение  Верхнеподпольненского сельского поселения

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, за исключением     х. Верхнеподпольный (канализована часть жилой и общественной застройки), проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения. 

Проектом предусмотрено: 

· реконструкция с увеличением мощности канализационных очистных сооружений в х. Верхнеподпольный;

· канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов: восточнее х. Слава Труда, х. Черюмкин и севернее х. Алитуб. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу;

· канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые также в пониженным местах с последующей перекачкой на очистные сооружения;

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в проекте мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

5. Система водоснабжения  х. Верхнеподпольный.

Схемой  х. Верхнеподпольный предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения: 

1. реконструкция водохозяйственных сооружений на территории хутора с организацией зон их санитарной охраны;

2. развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

3. проведения комплекса мероприятий по уменьшению удельного водопотребления и использования водосберегающего оборудования.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Планируется принять централизованную систему водоснабжения, которая обеспечит:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

· хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

· производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

· противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Водопотребление

Таблица  № 4

	№

п/п
	Показатели
	Единица 

измерения
	I этап
	Расчетный

срок

	1.
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека.
	л/сут.
	120
	200

	2.
	Хозяйственно-питьевое водопотребление
	м3/сут.
	210,0
	420

	3.
	Водопотребление на производственные нужды
	- “ -
	40,0
	85,0

	4.
	Неучтенные расходы (10 %)
	- “ -
	25,0
	51,0

	
	ИТОГО:
	- “ -
	275,0
	556,0


6. Система водоотведения  х. Верхнеподпольный

Инвестиционным проектом х. Верхнеподпольный решается  задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено: 

· канализование новой жилой, общественной застройки и производственных предприятий, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в южной части хутора и, далее, напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа, расположенные восточнее населённого пункта, на санитарном расстоянии от него. Реконструируемая мощность очистных сооружений должна быть уточнена на следующих этапах проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды, возможно направить ниже по рельефу и в систему оросительных каналов;

· применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   Ø 160-250 мм.

Разработанные в инвестиционном проекте мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

7.  Система водоснабжения х. Черюмкин

Схемой  х. Черюмкин предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения: 

1. реконструкция водохозяйственных сооружений на территории хутора с организацией зон их санитарной охраны;

2. развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

3. проведения комплекса мероприятий по уменьшению удельного водопотребления и использования водосберегающего оборудования.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения от водохозяйственных сооружений в х. Верхнеподапольном. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы переводятся под использование для полива. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

· хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

· производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

· противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Водопотребление

Таблица  № 5

	№

п/п
	Показатели
	Единица 

измерения
	I этап
	Расчетный

срок

	1.
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека.
	л/сут.
	120
	200

	2.
	Хозяйственно-питьевое водопотребление
	м3/сут.
	125,0
	240

	3.
	Водопотребление на производственные нужды
	- “ -
	37,5
	72,0

	4.
	Неучтенные расходы (10 %)
	- “ -
	16,0
	31,0

	
	ИТОГО:
	
	178,5
	343,0


8. Система водоотведения х. Черюмкин.

Схемой х. Черюмкин решается задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено: 

· канализование новой жилой, общественной застройки и производственных предприятий, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в северо-восточной части хутора и, далее, напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа, расположенные восточнее населённого пункта, на санитарном расстоянии от него. Реконструируемая мощность очистных сооружений должна быть уточнена на следующих этапах проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды, возможно направить ниже по рельефу;

· применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   Ø 160-250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

9. Система водоснабжения х. Алитуб.

Схемой генерального плана х. Алитуб предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения: 

1. реконструкция водохозяйственных сооружений на территории хутора с организацией зон их санитарной охраны;

2. развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

3. проведения комплекса мероприятий по уменьшению удельного водопотребления и использования водосберегающего оборудования.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территории перспективного развития селитебной и промышленной зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы переводятся под использование для полива. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения от Верхнеподпольненских очистных сооружений, которая обеспечит:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

· хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

· производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

· противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Водопотребление

Таблица  № 6

	№

п/п
	Показатели
	Единица 

измерения
	I этап
	Расчетный

срок

	1.
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека.
	л/сут.
	120
	200

	2.
	Хозяйственно-питьевое водопотребление
	м3/сут.
	48,0
	100,0

	3.
	Водопотребление на производственные нужды
	- “ -
	9,0
	20,0

	4.
	Неучтенные расходы (10 %)
	- “ -
	6,0
	12,0

	
	ИТОГО:
	
	63,0
	132,0


10.  Система водоотведения х. Алитуб.

Схемой х. Алитуб решается задача  организации системы водоотведения хозяйственно-бытовых как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено: 

· канализование новой жилой, общественной застройки и производственных предприятий, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в северо-восточной части хутора и, далее, напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа, расположенные севернее населённого пункта, на санитарном расстоянии от него. Реконструируемая мощность очистных сооружений должна быть уточнена на следующих этапах проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды, возможно направить ниже по рельефу и в систему оросительных каналов;

· применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ       160-250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

11. Система водоснабжения х. Слава Труда.

Схемой  х. Слава Труда предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения: 

1. реконструкция водохозяйственных сооружений на территории хутора с организацией зон их санитарной охраны;

2. развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

3. проведения комплекса мероприятий по уменьшению удельного водопотребления и использования водосберегающего оборудования.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения от Верхнеподпольненских очистных водопроводных сооружений. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

1. хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

2. хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

3. производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

4. противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Водопотребление

Таблица  № 7

	№

п/п
	Показатели
	Единица 

измерения
	I этап
	Расчетный

срок

	1.
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека.
	л/сут.
	120
	200

	2.
	Хозяйственно-питьевое водопотребление
	м3/сут.
	18,0
	40,0

	3.
	Водопотребление на производственные нужды
	- “ -
	3,6
	8,0

	4.
	Неучтенные расходы (10 %)
	- “ -
	2,0
	4,8

	
	ИТОГО:
	
	23,6
	56,8


12. Система водоотведения х. Слава Труда

Схемой х. Слава Труда решается задача организации системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, как для существующей застройки, так и для проектируемой. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено канализование кварталов существующей жилой застройки и проектируемой застройки селитебной зоны населённого пункта самотечным коллектором на канализационную насосную станцию КНС-1, предусмотренную к размещению в восточной части хутора. Далее, напорным коллектором канализование осуществляется на локальные очистные сооружения, размещаемые восточнее х. Слава Труда. Локальные очистные сооружения, работают с использованием инновационных технологий (активный ил и т.п.) типа «ТОПАС» общей мощностью до 50 м3/сут. Очищенные до 96 % стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   Ø 160-250 мм. 
13. Водоснабжение населенных пунктов Верхнеподпольненского 
сельского поселения
 предусматривается в 2 очереди:
1 — я очередь (2011  - 2015 г.г.)

Реконструкция существующих водопроводных сетей приведена в таблице № 8

Таблица №  8  

	№ п/п
	Наименование улицы 
	Износ, %
	Существующий водопровод
	Водопровод прокладываемый
	Ориетировочная стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	х. Верхнеподпольный

	1
	ул. Советская
	65
	1000
	100 чугун
	1000
	110  п/э
	3300
	300
	3000
	

	2
	ул. Дружбы
	65
	850
	100 чугун
	850
	160  п/э
	4208
	383
	3825
	

	3
	ул. Зеленая
	65
	400
	100 чугун
	400
	160  п/э
	1980
	180
	1800
	

	4
	ул. Школьная
	65
	300
	100 чугун
	300
	110  п/э
	990
	90
	900
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	10478
	953
	9525
	

	

	
	Наименование
	ед. измерения,
	Диаметр, мм
	Кол-во
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	Установка задвижки 
	шт
	100
	10
	120
	
	120
	

	2
	Установка задвижки 
	шт
	 150
	3
	45
	
	45
	

	ИТОГО
	
	
	
	165
	
	165
	

	Всего
	
	
	
	10643
	953
	9690
	

	х. Черюмкин

	1
	ул. Центральная
	65
	1000
	100 чугун
	1000
	110  п/э
	10200
	2200
	8000
	

	2
	 ул. Набережная
	65
	1000
	100чугун
	1000
	110  п/э
	6100
	1100
	5000
	

	3
	ул.Молодежная
	65
	1000
	100 чугун
	1000
	110  п/э
	8800
	1800
	7000
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	25100
	5100
	20000
	

	

	
	Наименование
	ед. измерения,
	Диаметр, мм
	Кол-во
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	
	Установка задвижки 
	шт.
	100
	6
	72
	
	72
	

	ИТОГО
	
	
	
	72
	
	72
	

	ВСЕГО
	
	
	
	25172
	5100
	20072
	

	х. Слава Труда

	1
	ул. Степная
	65
	1000
	100 чугун
	1000
	110  п/э
	3300
	300
	3000
	

	2
	ул. Славянская
	65
	1000
	100 чугун
	1000
	110  п/э
	3300
	300
	3000
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	6600
	600
	6000
	

	

	
	Наименование
	ед. измерения,
	Диаметр, мм
	Кол-во
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	
	Установка задвижки 
	шт.
	100
	4
	48
	
	48
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	48
	
	48
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	6648
	600
	6048
	

	
	Всего по поселению
	
	
	
	42463
	6653
	35810
	


Стоимость реконструкции водопроводных сетей подлежит корректировки после выполнения проектно-сметной документации.


Для обеспечения  населения Верхнеподпольненского сельского поселения  питьевой водой необходимо предусмотреть строительство уличных водопроводных сетей, реконструкцию водопроводной насосной станции в х. Черюмкин  и строительство водопроводных насосных станций  в населенные пункты Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица №  9    

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Проектируемый водопровод
	Ориетировочная стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	1500
	160 п/э
	7425
	675
	6750
	

	2
	х. Черюмкин
	1000
	110 п/э
	3300
	300
	3000
	

	3
	х. Алитуб
	2000
	110 п/э
	6600
	600
	6000
	

	4
	х. Слава Труда
	500
	110 п/э
	1650
	150
	1500
	

	ИТОГО
	
	
	18975
	1725
	17250
	


Данные по  реконструкцию водопроводной насосной станции в х. Черюмкин приведены в таблице № 10

Таблица №  10 

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	ВНС
	Ориетировочная стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Мощность, м³/сут
	Количество, шт.
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	х. Черюмкин
	400
	1
	16500
	1500
	15000
	

	ИТОГО
	
	
	16500
	1500
	15000
	


Строительство водопроводных насосных станций  в населенные пункты Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица №  11

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	ВНС
	Ориетировочная стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Мощность, м³/сут
	Количество, шт.
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	х. Алитуб
	150
	1
	22486,3
	2486,3
	20000
	

	2
	х. Верхнеподпольный
	1200
	1
	41800
	3800
	38000
	

	ИТОГО
	
	
	64286,3
	6286,3
	58000
	



Пожаротушение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения обеспечивается наличием пожарных гидрантов на водопроводной сети. Данные о существующих и планируемых пожарных гидрантах приведены в таблице № 12

Таблица № 12   

	№    п/п
	Наименование населенного пункта
	ПГ 
	Ориетировочная стоимость,  тыс руб.
	примечание

	
	
	Существующие, шт. 
	Планируемые, шт
	
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	
	10
	460,32
	Установка ПГ через 150м.

	2
	х. Черюмкин
	
	6
	276,192
	

	3
	х. Алитуб
	-
	13
	598,416
	

	4
	х. Слава Труда
	
	3
	138,096
	

	
	ИТОГО
	
	
	1473,024
	


Строительство подводящих водопроводов в населенные пункты Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица №  13 

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Проектируемый водопровод 
	Ориетировочная стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	х. Черюмкин (от ВНСв х. Верхнеподпольный до ВНС х. Черюмкин)
	2800
	225 п/э
	18480
	1680
	16800
	

	2
	От ВНС х. Черюмкин  до ВНС  х. Алитуб
	4000
	160 п/э
	20476,7
	2476,7
	18000
	

	ИТОГО
	
	
	38956,7
	4156,7
	34800
	


2- я очередь (2016 — 2030 г. г.)


Строительство новых уличных водопроводов с подключением к централизованной системе водоснабжения  в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения  приведены в таблице № 14

Таблица №  14   

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Проектируемый водопровод
	Ориетировочная стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	3000
	160 п/э
	14850
	1350
	13500
	

	2
	х. Черюмкин
	1000
	110 п/э
	3300
	300
	3000
	

	3
	х. Алитуб
	1000
	110 п/э
	3300
	300
	3000
	

	ИТОГО
	
	
	21450
	1950
	19500
	



При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. 

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Ø 110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Для обеспечения в полном объеме населения Верхнеподпольненского сельского поселения питьевой водой необходимо строительство уличных водопроводных сетей. Данные по водопроводным сетям приведены в таблице № 14

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Данные о существующих и планируемых пожарных гидрантах приведены в таблице № 15.

Таблица №  15   

	№    п/п
	Наименование населенного пункта
	ПГ 
	Ориетировочная стоимость,  тыс руб.
	примечание

	
	
	Существующие, шт. 
	Планируемые, шт
	
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	
	20
	920,64
	Установка ПГ через 150м.

	2
	х. Черюмкин
	
	6
	276,192
	

	3
	х. Алитуб
	-
	6
	276,192
	

	
	ИТОГО
	
	
	1473,024
	



При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. 

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Ø 110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

14. Система водоотведения х. Верхнеподпольный и населенных пунктов.

Схемой х. Верхнеподпольный решается задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено: 

· канализование новой жилой, общественной застройки и производственных предприятий, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в южной части хутора и, далее, напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа, расположенные восточнее населённого пункта, на санитарном расстоянии от него. Реконструируемая мощность очистных сооружений должна быть уточнена на следующих этапах проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды, возможно направить ниже по рельефу и в систему оросительных каналов;

· применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   Ø 160-250 мм.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Водоотведение х. Верхнеподпольный  осуществить в реконструируемые очистные сооружения канализации х. Верхнеподпольный.

 Реконструкция существующих канализационных сетей в х. Верхнеподпольный приведена в таблице №  16

Реконструкция самотечных и напорных  канализационных коллекторов в     х. Верхнеподпольный

Таблица №  16   

	№ п/п
	Наименование улицы 
	Износ, %
	Существующий коллектор
	Коллектор прокладываемый
	Ориетировочная стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	х. В. Подпольный

	1
	ул. Дружбы
	65
	500
	125
	500
	160
	8000
	1000
	7000
	

	2
	ул. Школьная
	65
	1400
	125
	1400
	160
	14000
	2000
	12000
	

	3
	Напорный коллектор отКНС до полей фильтрации
	65
	620
	100 
	2х820
	160
	12000
	2000
	10000
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	34000
	5000
	29000
	


Стоимость реконструкции канализационных  сетей подлежит корректировке после выполнения проектно-сметной документации.

Реконструкция существующих очистных сооружений канализации  и канализационной насосной станции в Верхнеподпольненском  сельском поселении.
Таблица № 17 

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	ОСК  
	Ориетировочная стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Мощность, м³/сут
	Количество, шт.
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	х. Верхподпольный

	1
	ОСК х. Верхнеподполный (поля фильтрации)
	600
	1
	5500
	500
	5000
	

	2
	КНС х. Верхнеподпольный
	600
	1
	6600
	600
	6000
	

	ИТОГО
	
	
	12100
	1100
	11000
	


 Ориентировочные данные по строительству ОСК, КНС  приведены в таблице №  18

Таблица № 18  

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	ОСК и КНС 
	Стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Мощность, м³/сут
	Количество, шт.
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	КНС х. Черюмкин
	350
	1
	13200
	1200
	12000
	

	2
	ОСК х. Черюмкин
	350
	1
	13200
	1200
	12000
	

	3
	КНС х. Алитуб
	150
	1
	11000
	1000
	10000
	

	4
	ОСК  х. Алитуб
	150
	1
	11000
	1000
	10000
	

	5
	КНС х. Слава Труда
	100
	1
	8800
	800
	8000
	

	6
	ОСК х. Слава Труда
	100
	1
	8800
	800
	8000
	

	ИТОГО
	
	
	66000
	6000
	60000
	


Строительство  напорных канализационных коллекторов от населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица № 19  

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Проектируемый напорный коллектор
	Стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	От КНС х. х. Черюмкин до ОСК х.Черюмкин
	3000
	2 * 160 п/э
	18150
	1650
	16500
	

	2
	От КНС х. Алитуб до ОСК х. Алитуб
	3000
	2 * 160 п/э
	18150
	1650
	16500
	

	3
	 От КНС х. Слава Труда до ОСК х. Слава Труда
	2600
	2 * 160 п/э
	15730
	1430
	14300
	

	ИТОГО
	
	
	52030
	4730
	47300
	


Таблица № 20   

Строительство самотечных канализационных коллекторов в Верхнеподпольненском сельском поселении

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Проектируемый водопровод
	Стоимость, тыс. руб.
	примечание

	
	
	Длина, м
	Диаметр, мм
	Всего
	проектирования
	строительства
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	4500
	225
	32670
	2970
	29700
	

	1
	  х. Черюмкин
	3000
	160 
	19800
	1800
	18000
	

	2
	х. Алитуб
	2500
	160
	16500
	1500
	15000
	

	3
	х. Славы Труда
	1000
	160
	6600
	600
	6000
	

	ИТОГО
	
	
	75570
	6870
	68700
	


                                      15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В результате реализации инвестиционного проекта планируется достижение ряда показате​лей и получение эффектов в бюджетной и других сферах. Наиболее эффективным способом оценки является количественная характеристика в соответствии с заранее установленными параметрами. В ходе проведения работ по обоснованию данного бизнес-плана были обосно​ваны и предложены следующие целевые показатели до 2020 года включительно 

15.1  Целевой показатель качества питьевой воды

Данный показатель определяется на основании санитарных норм (СанПиН 2.1.4.1074-01) и рассчитывается как процент проб стандартного качества из общего объема анализируемых проб.  В настоящее время данный показатель по качеству питьевой воды Верхнеподпольненского сельского поселения, составляет 91% , целевой показа​тель на 2030 год – 96 %  соответственно.

Задачи по достижению целевого показателя:

•
Реконструкция и восстановление водопроводных линий, в том числе проекты пер​воочередных инвестиций по замене водоводов, а так же строительство новых уличных водопроводов.

15.2.   Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг

Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Те​кущий показатель, длительность прекращения оказания услуг - 24 часов. Целевой показа​тель, длительность прекращения оказания услуг - 8 часов.

Задачи по достижению целевого показателя:

· Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей и перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.

· Реконструкция водоводов
·  15.3.   Целевой показатель по обеспечению доступности услуг
Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг насе​лению Верхнеподпольненского сельского поселения в течение суток и отсутствии фактов снижения напоров воды в распредели​тельной сети. Текущий показатель - 20 часов в сутки. Целевой показатель- 24 часов в сутки.

Задачи по достижению целевого показателя:

· Реконструкция водоводов  с целью обеспечения водой населения.

· Замена изношенных водопроводных сетей.

15.4.   Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях  водопровода

Текущий показатель аварийности на сетях водопровода - 4 аварии на 1 км се​ти  Целевой показатель, аварийности на сетях водопровода  - 1 авария на                1 км сети.

Задачи по достижению целевого показателя:

· Обучение персонала.

· Повышение качества ремонтных работ на сетях.

· Переход на новые материалы.

· Замена изношенных сетей водопровода.

15.5.  Целевой показатель эффективности учета 

                     и распределения питьевой воды

Текущий показатель неучтенных потерь воды  53 %. Целевой показатель на 2030 г- 32 %

             Задачи по достижению целевого показателя:

· Реализация проектов реконструкции водоводов.

· Сокращение количества аварийных отключений за счет перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.

15.6.  Целевой показатель охвата потребителей услугами водоснабжения.

Текущий показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения по Верхнеподпольненского сельского поселения 75 - %,. Целевой показатель населения, подключенного к сис​теме коммунального водоснабжения, — 98 %.

                         Задачи по достижению целевого показателя:

· Ликвидация дефицита питьевой воды за счет реконструк​ции водоводов и ВНС. 

· Развитие уличной распределительной сети в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения.  Долевое участие в строительстве уличных водопроводов частного сектора, с последующей приемкой в собственность. Сокраще​ние сроков подключения к водопроводным линиям и постановке на учет новых або​нентов.

· Подключение  населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения к централизованной системе водоснабжения.

15.7.  Целевой показатель износа водопроводных и канализационных сетей.

           Текущий показатель износа водопроводных сетей более 70 %, . Целевой показатель износа водопроводных сетей – 50 %.

Задачи по достижению целевого показателя:

· Замена изношенных водопроводных сетей
16. ОПИСАНИЕ СОСТАВА  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

                                  И ЭТАПОВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться путем  модернизации и реконструкции имеющихся в эксплуатации объектов водоснабжения, а так же строительства новых объектов и сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.   В связи с большим объемом проектно — строительных работ предполагается проведение их в два этапа: 1 этап – 2011-2015гг., 2 этап — 2016 — 2030 гг. 

К основным задачам инвестиционного проекта относится:

- обеспечение стабильного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области;

- наращивание развития жилищного и промышленного строительства, и как следствие, территориальное развитие населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области;

- существенное снижение отрицательного воздействия на окружающую среду сбросов сточных вод очистных сооружений канализации.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного и промышленного строительства, является слабая инфраструктура в системе водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. 

Набор работ, включенных в инвестиционную программу  «Модернизация, реконструкция и строительство систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011-2030г.г.» сформирован с учетом предложений ОАО  «Аксайская ПМК РСВС» 

16.1 Водоснабжение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения

1- я очередь

Финансирование  объектов водоснабжения населенных пунктов 
Верхнеподпольненского сельского поселения

Таблица № 21 

	№ п/п
	Наименование 
	Всего, тыс. руб
	Источник финансирования, тыс. руб.
	примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие средства
	

	1
	Реконструкция существующих водопроводов
	42463
	
	
	
	
	

	2
	Строительство новых водопроводных сетей
	18975
	
	
	
	
	

	3
	Строительство подводящего водопровода
	38956,7
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция ВНС
	16500
	
	
	
	
	

	5
	Строительство ВНС
	64286,3
	
	
	
	
	

	6
	Строительство новых ПГ
	1473,024
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	182654,024
	
	
	
	
	


Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах 
Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 22  

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов 
	Всего 

тыс. руб
	Источник финансирования,.
	примечание

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие средства
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	60328,32
	
	
	
	
	

	2
	  х. Черюмкин
	63728,192
	
	
	
	
	

	3
	х. Алитуб
	50161,416
	
	
	
	
	

	4
	х. Славы Труда
	8436,096
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	182654,024
	
	
	
	
	


2 — я очередь

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах 
Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 23 

	№ п/п
	Наименование 
	Всего, тыс. руб
	Источник финансирования, тыс. руб.
	примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие средства
	

	1
	Строительство новых водопроводных сетей
	21450
	
	
	
	
	

	2
	Строительство новых ПГ
	1473,024
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	22923,024
	
	
	
	
	


Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах 
Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица №  24 

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов 
	Всего 

тыс. руб
	Источник финансирования,.
	примечание

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие средства
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	15770,64
	
	
	
	
	

	2
	  х. Черюмкин
	3576,192
	
	
	
	
	

	3
	х. Алитуб
	3576,192
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	22923,024
	
	
	
	
	


16.2 Водоотведение населенных пунктов Верхнеподпольненского  сельского поселения:

Финансирование  объектов водоотведения в населенных пунктах 
Верхнеподпольненского  сельского поселения.

Таблица № 25  

	№ п/п
	Наименование улицы 
	Всего 

тыс. руб
	Источник финансирования,.
	примечание

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие средства
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	78770
	
	
	
	
	

	2
	  х. Черюмкин
	64350
	
	
	
	
	

	3
	х. Алитуб
	56650
	
	
	
	
	

	4
	х. Славы Труда
	39930
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	239700
	
	
	
	
	


Финансирование  объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения по годам

Таблица № 26

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Всего 

тыс. руб  Водоснаб      водоотвед 
	Финансирование по годам, тыс. руб.
	Примечание

	
	
	
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г.
	2018 г
	2019 г 
	и.т.д. 
	

	1
	х. Верхнеподпольный
	76098,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	78770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	  х. Черюмкин
	67304,384
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	64350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	х. Алитуб
	53737,608
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	56650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	х. Славы Труда
	8436,096
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39930
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итог по водоснабжению
	205577,048
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по водоотведению
	239700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	445277,048
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  17. ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация инвестиционного проекта повлечет за собой совокупность выгод экономического, технологического, природоохранного и социального характера.

В ходе реализации инвестиционного проекта предполагается достижение следующих экологических проектов:

- снижение уровня загрязнения р. Дон значительное уменьшение уровня сбросов загрязняющих веществ в результате ввода в действие централизованой системы водоотведения и строительства очистных сооружений в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения;

- качество питьевой воды: улучшение качества питьевой  воды до полного соответствия установленным нормативам;

- косвенные экологические эффекты: снижение размыва грунтов, уменьшение загрязнений территории из-за аварий на водопроводных  сетях.

Одним из ведущих социально-экономических эффектов реализации инвестиционного проекта будет развитие инженерной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения для интенсификации жилищного, общегражданского и промышленного строительства.

С точки зрения эффекта по месту реализации инвестиционного проекта, безусловным показателем является предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Важно отметить то обстоятельство, что реализация проекта при государственной поддержке не окажет влияния на рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (за исключением соответствующих амортизационных начислений на объекты готового строительства). Важным результатом реализации инвестиционного проекта в рамках государственно-частного  партнерства станет создание положительного опыта по привлечению частного капитала в инфраструктурные объекты. 
18. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ 

            РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

 В целом, реализация инвестиционной программы связана с ограниченным кратковременным отрицательным воздействием на окружающую среду в ходе осуществления строительных работ. Основными объектами воздействия могут стать атмосферный воздух, за счет эмиссий выхлопных газов транспортных средств и  дорожно-строительной техники; почва и грунтовые воды – вследствие нарушения почвенного покрова и утечек ГСМ, а также, в меньшей степени, шумовое воздействие при проведении ремонтных работ в районах проживания населения.

Каждый индивидуальный проект оценен с точки зрения воздействия на окружающую и социально-экономическую среды, как на стадии реализации, так и по его завершении.

Критерии оценки инвестиционного проекта следующие:

- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе реализации проекта;

- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе эксплуатации объекта по завершению работ, последствия;

- природоохранные меры при проведении работ по реконструкции и модернизации;

- угроза вредного воздействия на здоровье населения, проживающего в непосредственной близости от реконструируемых объектов;

-обеспечение экологической безопасности  работы персонала на стадии реконструкции при эксплуатации объектов.

19. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СХЕМЫ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ  И УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

Организационная схема проекта

ОАО «Аксайская ПМК РСВС» участвует в реализации инвестиционного проекта на основании концессионного соглашения № 1 от 26.10.2010 г. между Верхнеподпольненским сельским поселением и ОАО «Аксайская ПМК РСВС», в соответствии с которым ОАО «Аксайская ПМК РСВС» является организацией, осуществляющей функции эксплуатирующей организации водопроводных  сетей и сооружений.

Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться Администрацией Верхнеподпольненского сельского поселения  по согласованию с ОАО «Аксайская ПМК РСВС» в связи с наличием квалифицированных кадров, разрешениями на производство ремонтных  работ, необходимыми лицензиями  на производство ремонтно-строительных и проектных работ. При необходимости планируется привлекать к проведению  строительных работ  специалистов строительных организаций.

20. ОПИСАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТА

ОАО «Аксайская ПМК РСВС», имеющая следующий юридический и почтовый адрес: 346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова,5, зарегистрировано 19 июня 1996г. (свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано ИФНС России по Аксайскому району серия 61 №0082712).

Основным видом деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС» является:

- обеспечение населения г. Аксая и сельских населенных пунктов Аксайского района качественной питьевой водой (добыча, транспортировка);

- обеспечение промышленных, сельскохозяйственных предприятий и организаций  водой для производственных нужд и целей пожаротушения;

- оказание услуг по приему, отводу, очистке и сбросу сточных вод;

- эксплуатация сетей и сооружений водопровода и канализации.

К дополнительным видам деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС» относятся: строительство, производство строительных материалов, разработка проектно-сметной документации, оказание транспортных услуг.
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